



Commission d'accessibilité

Compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2013

C20-2013-001

ÉTAIENT PRÉSENTS

M. Alain LE MAPIHAN, Adjoint à la ville et aux déplacements
M. Jean Paul JARNO, Conseiller municipal
M. Gérard HUTTEAU, association des paralyés de France

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS

Mme Laetitia LE DOARE, Conseillère municipale
M. Jean Luc LE BELLER, Conseiller municipal
M. Jean KERIO, association « oreille et vie »

ÉTAIT ABSENTE

Mme Stéphanie GUEGAN

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION

M. Roland PICHON, Directeur général des services
Mme Aude MOYSAN, Directrice générale adjointe
M. Daniel HOUDAYER, Directeur des services techniques
M. Robert BOTEREL, Responsable service voirie, adjoint DST
Mme Valérie GIANGRANDE, Assistante de prévention et économiste des flux

DOCUMENTS ANNEXÉS

- Etat des lieux concernant la voirie, les espaces verts et les transports
- Etat des lieux concernant les bâtiments

Liste des ERP ayant fait une demande d'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité et la sécurité depuis 2009

Demandeur	Adresse du demandeur	Adresse des travaux	Descriptif	Type d'établissement
OGE LA TRINITE DE PONTIVY	11 avenue Napoléon 1er 56300 PONTIVY	11 Rue Napoléon 1er	Travaux de réaménagement intérieur au 1er et 2ème étage du bâtiment principal	R - 3ème
SARL ELOKA	13 Place de la Mairie 56240 PLOUAY	1 Rue du Fil	Aménagement intérieur d'un magasin de vêtements féminin	M - 5ème
EURL COLORIA	98 avenue de la Mame 56000 VANNES	5 rue Albert de Mun	Aménagement intérieur d'une boutique de fleurs	M - 5ème
Monsieur ROYANT	5 Rue Gambetta 56300 PONTIVY	5 rue Gambetta	Aménagement d'une pièce en salle de danse	P - 4ème
SCI LA TREGOROISE	8 Rue Lorois 56300 PONTIVY	8 Rue Lorois	Aménagement d'un magasin de décoration	M - 5ème
SAS ZANNIER	6 bis Rue Gabriel Laumain 75010 PARIS	8 place du Martray	Réaménagement de la Boutique Z	M - 5ème
SARL KEGINIEU	Rue du 19 mars 1962 BP123 56801 LANESTER CEDEX	3 Rue Mathurin Onno	Aménagement d'un magasin de cuisines	T - 2ème
LA HALLE	28 Avenue de Flandre 75019 PARIS	Rue Albert de Mun	Aménagement intérieur d'un magasin d'articles de vente de vêtements	M - 2ème
SALON 100% COIFFURE	39 Avenue Victor Hugo 56100 LORIENT	3 avenue des Cités unies	Aménagement intérieur d'un salon de coiffure	M - 5ème
SARL SDNE	8 résidence les jardins de l'Echapt 22100 LEHON	10 rue Nationale	Aménagement d'un magasin de ventes de bijoux de fantaisie	M-5ème
HOTEL DU PORHOET	41 Rue du Général de Gaulle 56300 PONTIVY	41 rue du Général de Gaulle	Travaux d'agencement et de décoration	O-5ème
EURL RENNA PIZZA	5 rue Jean Marie Le Guellaut 56480 CLEGUEREC	5 rue Mathurin Onno	Magasin de vente de pizzas, à emporter et/ou à livrer	M-2ème
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN	Rue Saint-Tropez BP 400 56 009 VANNES	Collège Romain Rolland Boulevard Romain Rolland	Aménagement d'un accès piéton secondaire au niveau de l'arrêt bus, située boulevard Romain Rolland	R - 3ème
GENERALE OPTIQUE	7 rue Saint Pol Roux 56300 PONTIVY	ZC La Niel	Aménagement d'un magasin d'optique	M - 5ème
Monsieur PISSAS Alexandre	8 rue du Marché aux Porcs 56160 GUEMENE SUR SCOREE	6 Rue Lorois	Aménagement d'une librairie	M - 5ème
Madame Emmanuelle LE JOSSEC	68 Rue Nationale 56300 PONTIVY	68 Rue Nationale	Aménagement d'un appartement en bureau d'avocat	W - 5ème
DYNAMITE GAMES	1 Rue de la Voute 56100 LORIENT	12 place Laperdit	Aménagement d'une boutique de vente de jeux vidéos	M - 5ème
Madame JEGOUX Collette	17 Rue du Fil 56300 PONTIVY	17 Rue du Fil	Réaménagement intérieur d'une partie du magasin	M - 5ème
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE	Centre Hospitalier 22110 PLOUGUERNEVEL	1 rue Thiers	Changement de destination d'un bâtiment existant en hôpital de jour Addicto et CMPS	PU - W - 5ème
SERMIC TV MENAGER	Zone Commerciale Saint-Niel BP 183 56300 PONTIVY Cédex 3	Zone Commerciale Saint-Niel	Aménagement intérieur d'un espace commercial	M - 5ème
BNP PARIBAS IMEX	104 rue Richelieu ACI CLB 05C1 75 450 PARIS CEDEX 9	27 Rue Nationale	Réaménagement d'une agence bancaire	W - 5ème
SARL PONDIFITNESS	21 Rue du Caire 56300 PONTIVY	21 Rue du Caire	Aménagement d'une salle de fitness	X - 5ème
POMPES FUNEBRES ROUILLARD	Avenue des Otages 56300 PONTIVY	ZC La Niel	Aménagement intérieur d'un espace commercial	M - 5ème
HOUITTE Amelle	5 rue du Dr Ange Guépin	5 rue du Dr Ange Guépin	réaménagement d'un commerce	M-5ème
ADPEP 56 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN	46 avenue du 4 août 1944 56 000 VANNES	23 rue Jullien	Aménagement d'un appartement en bureaux	PU - W - 5ème
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN	Avenue de Keranguen 56956 VANNES CEDEX 09	26 rue Albert de Mun	Installation provisoire d'un kiosque métallique intégrant un automate bancaire	W - 5ème

2010

Demandeur	Adresse du demandeur	Adresse des travaux	Descriptif	Type d'établissement
SARL TYERAN	Les Landes 22 960 PLEDRAN	3 Rue Mathurin Onno	Aménagement d'une magasin de prêt à porter à l'enseigne KIABI	M - 2ème
AU PANIER GOURMAND	9 rue René Coty 56300 PONTIVY	33 rue du Fil	Aménagement d'une épicerie fine - salon de thé à l'enseigne "Au Pain Gourmand"	M - 5ème
SARL DINELY CUISINES SCHMIDT	28 allée de Lezevorh 56850 CAUDAN	2 Rue Mathurin Onno	Division d'un local commercial unique en 2 surfaces commerciales distinguées	
LE CHANU SARL	20 Rue Nationale 56300 PONTIVY	20 Rue Nationale	Réaménagement intérieur d'un commerce de maroquinerie et accessoires de mode : changement d'emplacement de la caisse et de ses présentatoires	M - 5ème
SARL LUDIPONDI	11 Rue des Forges 56300 PONTIVY	11 Rue des Forges	Aménagement intérieur d'un local en magasin de jeux	M - 5ème
Madame Anne-Hélène LE DENMAT	Clétoret 56480 CLEGUEREC	3 Quai Niémen	transformation du rez de chaussée d'un immeuble d'habitation en cabinet d'ostéopathe	U - 5ème

LADY MOVING SARL CARPAO	8 Rue Colbert 56300 PONTIVY	8 Rue Colbert	remise en état d'un local en vue de la création d'une salle pour exercer une activité sportive	5ème
SARL FF LUNETIER	34 rue Amiral Ronarc'h 29000 QUIMPER	5 Rue Mathurin Onno	aménagement d'un local "Optical Center"	M - 2ème
SARL ROBIN COMMUNICATION	41 Rue Nationale 56300 PONTIVY	41 rue Nationale	remplacement de la vitrine existante et création d'une rampe pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite	M - 5ème
Monsieur LEPOEN	2 rue Nationale	18 rue Nationale	remplacement de vitrine et aménagement intérieur pour un magasin de bijoux	M - 5ème
ASSOCIATION DIOCESAINE	Petit Tohannic 56000 VANNES	9 rue Friedland	réalisation de travaux divers (création d'une rampe extérieure, création d'un sanitaire adapté, aménagement de l'escalier aux normes d'accessibilité et création d'un désenfumage au-dessus de l'escalier)	V - 5ème
LA POSTE SA ELI QUIMPER	15 Rue Président Sadate 29018 QUIMPER	8 rue Friedland	travaux de restructuration du bureau de poste	W - 5ème
SARL CHEMINEES TANGUY	7 Rue Albert de Mun 56300 PONTIVY	avenue des Cités Unies	aménagement d'un local commercial pour une activité de vente et pose de cheminées, foyers fermés et poêles	M - 5ème
SARL LES SENS EN EVEIL	2 Rue du Fil 56300 PONTIVY	33 Rue Nationale	aménagement d'une boutique Yves Rocher	M - 5ème
France TELECOM UGI Bretagne Pays de Loire	20 Rue de Surcouf CS 64454 35044 RENNES Cédex	46 Rue Nationale	Aménagement d'une agence Orange (téléphonie & multimédia)	M - 5ème
MAIRIE DE PONTIVY	8, rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	11, rue Anatole LE BRAZ	transformation d'un logement en salle d'activités pour l'école A.CAMUS	R - 5ème
MAIRIE DE PONTIVY	8, rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	Cité Plessis, Bâtiment G, RDC Droit	modifications intérieures et extérieures du bâtiment	? - 5ème
VET AFFAIRES / PMDIS	9 Rue du Progrès 44840 LES SORINIERES	44 Rue Colbert	aménagement d'un bâtiment en local commercial à l'enseigne "Vet Affaires", dont l'activité consiste en la vente au détail de vêtements au public	M - 2ème
Monsieur Vincent THOBY	7 rue des Lavandières 56 330 CAMORS	7 rue Lorois	changement de destination du local commercial, actuellement en poissonnerie, en fromagerie	M - 5ème
SARL MODIFAB LE FAILLITAIRE	ZI du Signan Rue Edison 56 300 PONTIVY	44 Rue Colbert	aménagement d'un commerce de meubles	M - 2ème
SARL PAUL STRADA DEVELOPPEMENT	43 quai des Récollets 56300 PONTIVY	8 rue Nationale	aménagement d'un magasin de chaussures	M - 5ème
SARL SUN	6 Avenue Napoléon 1er 56300 PONTIVY	6 avenue Napoléon 1er	aménagement d'un salon de coiffure	M - 5ème
MAGASIN ALAIN AFFLELOU	60 rue Nationale 56300 PONTIVY	60 rue Nationale	changement du sol - réfection peinture et changement du mobilier du magasin existant	M - 5ème
COMMUNE DE PONTIVY	8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	centre social, cité du Plessis, rue du 2ème chasseur	réaménagement des sanitaires	M - 5ème
PONTIVY COMMUNAUTE	31 Rue Jean Moulin 56300 PONTIVY	avenue des Cités Unies	remplacement des portails existants par des portes sectionnelles motorisées	T-L 1er cat
ATOL LES OPTICIENS	Kerlegan 56700 HENNEBONT	avenue des Cités Unies	aménagement d'un magasin d'optique	M - 1ère

2011

Demandeur	Adresse du demandeur	Adresse des travaux	Descriptif	Type d'établissement
COMMUNE DE PONTIVY	8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	Toulboubou	mise aux normes accessibilité des sanitaires du camping du Dourig	5ème
COMMUNE DE PONTIVY	8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	9 rue Jouanno	réaménagement d'une partie du premier étage du bâtiment (séparation en 2 entités)	LW - 4ème
SCI SYLAUKE	3 avenue des Cités Unies 56300 PONTIVY	3 avenue des Cités Unies	restructuration d'un restaurant (réduction de la surface)	N - 5ème
SARL LE MENFILS	3 bis rue Noble 56300 PONTIVY	3 bis rue Noble	aménagement d'une cave en espace fumeur	N - 5ème
SARL PONDIVINO	3 avenue des Cités Unies 56300 PONTIVY	3 avenue des Cités Unies	aménagement d'un commerce de vente de vins, champagne et spiritueux	M - 5ème
SARL ELOKA	13 place de la Mairie à 56240 FLOUAY	1 rue du Fil	réaménagement de magasin et changement d'enseigne	M-5ème
PONTIVY COMMUNAUTE	31 rue Jean Moulin	avenue des Cités Unies	remplacement de couvertures toilées sur la halle 1 du parc des expositions Safire	TL-1ère
AUX BERGES DU BLAVET	2 Place Ruynet du Tally 56300 PONTIVY	2 place Ruynet du Tally	amélioration du confort des chambres par adjonction de salle de bains, accès handicapés du rez de chaussée et des toilettes et mise aux normes sécurité incendie	ON - 5ème
LA PAUSE BONBON	8 Rue Saint-Jory 56300 PONTIVY	8 rue Saint-Jory	aménagement d'un magasin de vente de confiserie	M- 5 ème
SCI TASDELEN Ugur & Aziz	17 rue de Pontivy 56150 BAUD	37 rue du Pont	aménagement d'un local en restauration rapide	5ème
MISE AU GREEN	9 rue Gay Lussac	86 rue du Général de Gaulle	réaménagement intérieur de la boutique	M- 5ème
CHICKEN BOUDA	résidence château Brillant les TC	27 quai du couvent	aménagement d'un local en restauration rapide	5ème
YARIE SARL	La ville Moisan 56580 GREDIN	20 rue Friedland	aménagement d'un commerce de vente d'ustensiles de cuisines	M- 5ème
A TOUTES LES SAVEURS	ER HOJET 56300 NEULLIAC	9 rue Albert de Mun	aménagement d'un magasin de traiteur	M 5 ème
SCI VINALES	KERLU 56300 LESOURN	3 rue Joseph Le Brix	mise aux normes d'un commerce automobiles et changement d'enseigne	M- 5 ème
COMMUNAUTE EMMAUS	Les Trois Pierres 29200 REDENE	27 quai d'Arcole	mise en conformité de l'ERP aux règles de sécurité et d'accessibilité	M - 5ème
S.A. PROMOD	Chemin du Verseau MARQC EN BAROEUL	64 rue Nationale	réaménagement d'un magasin	M - 5ème

2012

Demandeur	Représentant	Adresse du demandeur	Adresse des travaux	Descriptif	Type d'établissement
-----------	--------------	----------------------	---------------------	------------	----------------------

SCI VILLA ROMA	Monsieur Roméo MARLET	11 rue de Bretagne 56300 PONTIVY	40 rue du Fil 48 rue du Médail Général Robit	restauration rapide	N - 5ème
SARL SOPOTEL	Madame RABIN Jacqueline	12 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	12 rue François Mitterrand	hôtel restaurant	O - 5ème
CAF DU MORBIHAN	Madame SIMON - LEMERCIER Annie	70 Rue des Sainte Anne BP 322 56000 VANNES CEDEX 18	6 rue Roger Cotte	organisme de sécurité sociale	W - 5ème
SARL LE RUE ROUITEMY	Monsieur Christophe LE FUR	10 rue Chaban 56300 PONTIVY	10 Rue Carnot	restaurant	N - 5ème
MSA Portes de Bretagne	Monsieur ROLLAND Jacques	La Porte de Ker Lann rue Charles Coudé 35170 BRUZ	36 rue du Gal de Gaulle	bureaux	W - 5ème
EPMS INSTITUT MEDICO EDUCATIF DE TRELEAU	Madame GUEGAN- PACHNIK Pascale	9 rue des 3 Frères Cornec BP 06 56301 PONTIVY CEDEX	9 rue des 3 Frères Cornec	institut médico éducatif	J - 4ème & 5ème
SCI ATLANTIC	Monsieur Pascal LE FLOCH	28 rue Nationale 56300 PONTIVY	102 avenue de la Libération	construction de bureaux et commerces	MW4ème et 5ème
SCI G.H.	Monsieur Yannick GAILLARD	7 rue Georges Le Rallic 56300 PONTIVY	26 rue Charles Gounod	extension d'un cabinet de kinésithérapie	W - 5ème
MAAF ASSURANCES	Monsieur Loïc LECALLO	Chaban de Chauray 79036 NIORT Cédex 09	1 place du Martray	Travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité, travaux d'aménagement, création de volumes nouveaux dans des volumes existants et modification des accès en façade.	W - 5ème
SARL ARMOR COMMUNICATION LOUDEAC	Monsieur Patrick LE JEUNE	66-70 Rue du Général de Gaulle 56300 PONTIVY	66-70 rue Général de Gaulle	Travaux d'aménagement d'une surface commerciale	M - 5ème
SCI LANN BIS	Monsieur Richard JOVENIN	7 rue Normandie 56300 PONTIVY	21 rue Albert de Mun	aménagement d'un ancien bâtiment industriel pour des futurs cellules commerciales	-
MC DONALD'S FRANCE	Monsieur Thibaut DE ROUFFIGNAC	1 rue Gustave Eiffel 78280 GUYANCOURT	47 rue Albert de Mun	extension du restaurant	N - 5ème
SARL VINO - VINO DISCOUNT	Monsieur COUSSA - CARIOU Jérôme	18 rue Brémond d'Ars 29300 QUIMPERLE	9 rue Albert de Mun	aménagement d'un ancien local commercial en magasin de vente de vins au détail	M - 5ème
SARL PONTIVY JOUET	Monsieur Frédéric PRIOUX	5 bis avenue des Cités Unies 56300 PONTIVY	5 bis avenue des Cités Unies	aménagement intérieur (meubles et gondoles de présentation) d'un bâtiment commercial existant	M - 3ème
GIE CCIP CONCORDE	Monsieur André TREBOUTA	2 avenue des Cités Unies 56300 PONTIVY	2 avenue des Cités Unies	réaménagement de la cafétéria du centre commercial	N - 1ère
LYCEE JEANNE D'ARC	Monsieur Grégoire SUPER	6 rue Théodor Botrel 56300 PONTIVY	6 rue Théodor Botrel	extension du pôle technologique	R - 2ème
PONTIVY COMMUNAUTE	Monsieur OLIVIERO Jean-Luc	31 rue Jean Moulin	21 Quai Presbourg	aménagement intérieur d'un bâtiment d'accueil pour l'office du tourisme	W - 5ème
	Monsieur CABES Philippe	18 rue Georges Brassens 35650 LE RHEU	rue Edison	club de remise en forme « l'Orange Bleue »	X - 5ème
Pharmacie St Niel	Monsieur TROSSAIL Jérôme	Avenue de la Libération 56300 PONTIVY	Avenue de la Libération	Travaux d'aménagement et de modification des accès	M - 1ère
SARL TONA	Madame Fanny GESLAIN	Les Aulnays d'En Haut 22950 TREGUEUX	Rue Mathurin Onno	aménagement intérieur d'un local à destination de magasin de prêt à porter féminin à l'enseigne « MIM »	M - 5ème
RELLO Sterenn	Madame RELLO Sterenn	4 rue Théodore Huet 56480 CLEGUEREC	3 Avenue Napoléon 1er	aménagement de bureaux en cabinet dentaire	W-5ème
SARL FLOGIL	Monsieur Gildas THEBAUD	31 rue Nationale 56300 PONTIVY	31 rue Nationale	travaux d'aménagement du magasin de vente type supermarché	M - 5ème
COMMUNE DE PONTIVY	Monsieur Henri LE DORZE	8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	13 quai Presbourg	transformation du local (bain douche + logement) en un atelier d'artistes et un logement	PE - 5ème
ALCTJ PONTIVY	Monsieur BERANGER Eric	44 rue Blaise Pascal 56300 PONTIVY	44 rue Blaise Pascal	Travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité et modification des accès en façade.	V - 5ème

ORCHESTRA	Monsieur Philippe BORJA	200 avenue des Tamaris Saint-Aunes CS 80200 34134 MAUGUIO CEDEX	1 bis avenue des Cités Unies	Travaux d'aménagement pour vente au détail de vêtements pour enfants.	M – 3ème
COMMUNE DE PONTIVY	Monsieur Henri LE DORZE	8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	2 quai Presbourg	Extension, travaux d'aménagement et travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité	R & N – 4ème
COMMUNE DE PONTIVY	Monsieur Henri LE DORZE	8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY	2 quai Presbourg	Construction de l'école maternelle	R – 5ème
TOUDJI Koffi	Monsieur TOUDJI Koffi	33 rue des Sports 56300 PONTIVY	5 Avenue de la Libération	aménagement d'un restaurant	N-5ème

Liste des logements accessibles aux PMR

Nom de l'établissement gestionnaire	ADRESSE DES LOGEMENTS	nombre de logements accessibles
LORIENT HABITAT 4 Bd Général Leclerc 56325 LORIENT	RUE DES SPORTS RUE DU 11 NOVEMBRE	4
LORIENT HABITAT 4 Bd Général Leclerc 56325 LORIENT	ZAC du Talin	6
Bretagne Sud Habitat Agence de PONTIVY 5 rue des 3 Frères Le Forestier 56300 PONTIVY 02.97.25.33.06 Accueil.pontivy@bretagne-sud-habitat.fr	ZAC du Talin	2
Bretagne Sud Habitat Agence de PONTIVY 5 rue des 3 Frères Le Forestier 56300 PONTIVY 02.97.25.33.06 Accueil.pontivy@bretagne-sud-habitat.fr	Porlorino	2
Armorique Habitat Agence de Vannes 106, avenue de la Marne 56000 Vannes Standard : 02.97.01.08.18 Télécopie : 02.97.01.08.1	Jardins du Blavet	1

COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Réunion du 18 novembre 2013

La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 (loi n° 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005)

II) ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES BATIMENTS

A) POINTS AU 27/10/2013

Un premier audit a été réalisé en 2010 par la commune accompagnée par la DDTM. Le diagnostic effectué a concerné l'ensemble des bâtiments publics de la Ville classés en catégories 1 à 4 des ERP. Tous les handicaps ont été pris en compte : handicap moteur, visuel et auditif.

Les nouveaux ERP en construction sont actuellement réalisés dans le respect de l'accessibilité.

Tous les ERP en travaux incluent désormais la mise en accessibilité pour les parties concernées par les travaux.

ERP de catégories 1 à 4 :

Pour les écoles, l'achat de boucles magnétiques portables doit être réalisé en 2014.

Les travaux de l'école primaire Jules Ferry et le regroupement de l'école maternelle Quinivet sur Jules Ferry permettront de rendre accessible ce groupe scolaire du centre ville (ouverture pour la rentrée 2014)

Ecole Albert Camus

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	Entrée côté rue Charles Le Goffic	Réalisation d'une place de parking PMR	4 000,00 €	non réalisé		
2	Entrée porte près chaufferie	Réalisation d'une rampe et palier d'accès	3 000,00 €	non réalisé	passerelle d'une longueur de 8 m est nécessaire (nous disposons le long du mur de 3 m + place de parking) Réglementation code du travail : un accès par entrée principale est possible	
3	Préaux	Contrastes sur poteaux	200,00 €	fait		
4	Entrée 3 classes primaires côté HLM	Réalisation d'une rampe et palier d'accès	1 500,00 €	fait	passerelle d'une longueur de 5m est nécessaire	
5	Accessibilité à la nouvelle salle de sport	Réalisation d'un cheminement + palier d'accès	2 000,00 €	fait	un dispositif de protection contre les risques de chute est nécessaire car dénivellement supérieure à 40 cm	
		dispositif de protection contre les risques de chute	1 000,00 €	non réalisé	demande budget 2014	
6	Sanitaires dans restaurant scolaire	Remplacement du WC	1 000,00 €	fait	un wc rallongé est nécessaire car le radiateur est placé dans l'espace de manœuvre et nous n'avons pas les 40 à 50 cm nécessaires.	
7	Restaurant scolaire	Pose d'une boucle magnétique	1 000,00 €	non réalisé	voir si possibilité de disposer en mairie de boucles magnétiques portables	

École Marcel Collet :

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	Parking extérieur	Réalisation d'une place pour PMR	200,00 €	Fait		
2	Entrée porte principale primaire < 0.87	Création d'un cheminement depuis le portail d'entrée et réalisation d'un palier d'attente + porte > 0.87	2 000,00 €	Fait	cheminement à réaliser	
3	WC – point d'eau en primaire	Réalisation d'un sanitaire handicapés	3 300,00 €	Fait	lavabo dans l'angle non accessible ; déplacement impossible car plus de possibilité de l'espace de manoeuvre	
4	Escalier primaire/restaurant scolaire	Main courante		Fait	1 seule rampe car reste en passage 1,20m (atténuation)	
		bande d'éveil (podo tactile à 50 cm du bord de l'escalier d'une largeur de 30 cm)+ <u>contraste première et dernière contremarche</u>	400,00 €	Fait		
5	Entrée restaurant scolaire < 0.87	Palier d'attente + porte > 0.87	3 000,00 €	non réalisé	changer la porte + plan incliné métallique < 12cm	
9	porte de sortie sur la cour depuis le primaire	Porte > 0,87cm	3 000,00 €	non réalisé	Demande faite pour budget 2014	
10	escalier d'accès à la cour depuis le primaire	bande d'éveil (podo tactile à 50 cm du bord de l'escalier d'une largeur de 30 cm)+ <u>contraste première et dernière contremarche</u>	400,00 €	Fait	nouvelle demande	
11	escalier d'accès à la cour depuis le primaire	dispositif de protection contre les risques de chute	1 000,00 €	non réalisé	Demande faite pour budget 2014	
6	Préau	Cheminement accessibilité	500,00 €	non réalisé		
7	Plateau sportif	Cheminement accessibilité	500,00 €	non réalisé		

École Paul Langevin:

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	Entrée par la rue Jean Bouin	Réalisation d'une place de parking	4 000,00 €	Non Réalisé	Budget 2014	
2	Préau rez-de-chaussée	Mettre des contrastes sur les poteaux	200,00 €	Fait		
3	Escaliers intérieurs	Mains courantes à rallonger + bande d'éveil (avant 1ère marche en descendant uniquement aux étages)	1 000,00 €	Non Réalisé		
		contraste première et dernière contremarche	500,00 €	Non Réalisé		
4	Sanitaires	Réalisation de sanitaires handicapés(2 sous le préau 1 homme, 1 femme; 1 à l'étage à proximité cantine)	5 000,00 €	Non Réalisé		
5	Restaurant scolaire	Contrastes sur poteaux	200,00 €	Fait		
		2 portes d'accès 90+30cm	1 500,00 €	nouvelle demande		
6	Accès en primaire	Réalisation d'un ascenseur extérieur ou intérieur	40 000,00 €	Non Réalisé	Budget 2014	oui
7	Entrée par la maternelle	Réalisation d'une place de parking pour handicapé	500,00 €	Non Réalisé		
8	Restaurant scolaire	Pose d'une boucle magnétique	1 000,00 €	Non Réalisé		
9	accès garderie	rampe d'accès anti dérapante	500,00 €	nouvelle demande		

École René Guy Cadou :

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	Parking extérieur	Aménagement d'une place handicapés	4 000,00 €	Non réalisé	voir avec office HLM	
		sonnette d'appel	100,00 €	Non réalisé	demande de dérogation à faire	oui
2	Sanitaires hall primaire	Réalisation d'un WC handicapés	3 000,00 €	Non réalisé	la création d'un wc PMR oblige à la suppression d'un WC. Il est nécessaire de vérifier le nombre de wc nécessaire /nombre d'enfants	
3	Escaliers (4*15 cm)	Mains courantes + bande d'éveil	1 500,00 €	Non réalisé	les accès aux classes pour personnes en fauteuil impossible par l'intérieur possible par l'extérieur. Idem pour le restaurant scolaire. L'installation d'élévateur sur chaque niveau semble difficile.	oui
4	Porte de secours classes	Réalisation d'une rampe bois amovible(2 rampes)	1 000,00 €	Non réalisé		
5	Porte extérieure hall primaire	Ressaut à diminuer	500,00 €	Non réalisé	Il est nécessaire d'intégrer aussi le hall de l'école maternelle	
6	Hall primaire	Contraste sur poteau	200,00 €	Fait		
7	Hall primaire	Pose d'une boucle magnétique	1 000,00 €	Non réalisé		

École de Stival (ERP cat 5, premier diagnostic) :

	Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
école de Stival ERP catégorie 5		Parking extérieur	Réalisation d'une place de parking PMR	500,00 €	non réalisé		
		Entrée porte principale primaire < 0.87	remplacement de la porte 2*76 cm par une porte de 90+62cm	2 000,00 €	non réalisé	possibilité d'entrer par la porte du hall de la maternelle (même niveau) ERP cat 5 (atténuation)	
		WC – point d'eau en primaire	Réalisation d'un sanitaire PMR mixte	2 000,00 €	non réalisé	manque de place WC garçons, remplacement de 2 WC filles par un WC PMR	
		porte d'accès primaire, maternelle, restaurant scolaire	marquage des portes vitrées entre 1,10 et 1,60	100,00 €	non réalisé		
		Entrée porte restaurant scolaire < 0.87	remplacement de la porte 2*76 cm par une porte de 90+62cm	2 000,00 €	non réalisé		
		accès au restaurant scolaire	Réalisation d'une rampe et palier d'accès	1 500,00 €	non réalisé	marche de 15 cm +2 ressauts de 2,5 et 1,5 cm	

La commune dispose de 7 groupes scolaires. 6 sont classés en catégorie R4 et un en catégorie 5. au 1/01/2015, les groupes scolaires Albert Camus, Marcel Collet, Stival et Jules Ferry (regroupement école Primaire Jules Ferry et école maternelle Quinivet) seront accessibles. Les classes de maternelle du groupe scolaire Paul Langevin seront accessibles.

Etablissements culturel

- Palais des congrès :

Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
Ressaut entrées principales 4cm	Diminuer la hauteur du seuil (tôle ou pente bétonnée)	1 000,00 €	non réalisé	à réaliser sur les trois portes. Le chanfrein sera de longueur maximum de 12 cm.	
Portes entre accueil et salle RDC	Remplacer 2 portes largeur 1,40 par portes 0,90 + 0,50	1500*6	non réalisé	toutes les portes d'accès doivent être changées, sinon demander une dérogation	
Porte d'entrée couloir accès WC - RDC	Remplacer les portes double battants de 0,70 par des portes de 0,90 + 0,50	1 500,00 €	non réalisé	renovation des WC programmée en 2014	
Piliers dans accueil	Mettre contrastes sur poteaux entre 1,10 et 1,60m (peinture)	1 500,00 €	fait		
Piliers dans grande salle	Mettre contrastes sur poteaux entre 1,10 et 1,60m (peinture)	2 000,00 €	non réalisé	possibilité de mettre des tableaux ou affiches pour une meilleure intégration dans la salle	
Borne d'accueil dans hall et à l'étage	Pose de panneaux – affichage pour mal-voyants	4 000,00 €	non réalisé	modification de la borne d'accueil prévue (porte d'accès?: prévoir tablette!! boucle magnétique à prévoir dans la salle des fêtes ou acheter une mobile pour les différentes salles. Devis en cours	
1ère et dernière contre marche des escaliers (droite, gauche, centre)+ nez de toutes les marches	Mettre une peinture contrastée sur nez de marche ou bande colorée anti dérapante	1 000,00 €	non réalisé		
WC handicapés du RDC	Installation d'un lave-mains, <u>mettre une cloison dans le sanitaire, fermer pour que le WC handicapés soit mixte</u>	2 000,00 €	non réalisé	renovation des WC programmée en 2014	
Haut des escaliers latéraux et sorties de secours	Mettre bandes podotactiles avant 1ère marche distante de 50 cm en amont de la première marche et d'une largeur de 30 cm	500,00 €	non réalisé	possibilité de mettre des clous en inox pour intégrer dans le lieu (marbre!!)	
Piliers dans foyer à l'étage	Mettre contrastes sur poteaux entre 1,10 et 1,60m	1 000,00 €	fait		
Ascenseur de personnes dans hall	Manque téléalame triphonique conforme à la norme EN 81-28, la mise en place d'une synthèse vocale et visuelle en cabine	6 000,00 €	non réalisé	ascenseur sonore, informe les usagers du niveau auquel ils se trouvent	
Escaliers de secours latéraux : sortie théâtre	Manque mains courantes, repérage visuel 1ère et dernière marche et contre-marche+ nez de marche	500,00 €	non réalisé	main courante : contraster la couleur, longueur supérieure d'une marche en bas et en haut de plus que l'escalier	
Bar de la grande salle	Rabaisser le bar sur 80cm pour accès handicapés	1 500,00 €	non réalisé	possibilité de le faire sur le petit côté (moins de travaux car démontage possible de cette partie du bar.	

Douche dans les loges	Réaliser une douche handicapés	3 000,00 €	non réalisé	loges à rénover en globalité	
Salle le Normant	Réaliser une boucle pour mal-entendant	1 000,00 €	non réalisé		
Escaliers d'accès à la tribune RDC	Protéger la partie pentée des 2 côtés jusqu'à une hauteur de 2,20m	500,00 €	non réalisé	jardinières	
Grande salle de théâtre	Supprimer 1 fauteuil normal pour avoir 4 places handicapés	500,00 €	non réalisé	Il faudrait 13 places handicapés dans le théâtre (demander une dérogation), il faut par personnes 80*130 cm. Matérialiser les place 1 pour handicapés	oui
Scène grande salle du RDC	Accès difficile couloir penté, largeur 70		non réalisé		
Loges	prévoir une loge pour personne handicapée	10 000,00 €	non réalisé	loges à rénover en globalité	
comptoir vestiaires/ salle de théâtre	réaliser une tablette 60 cm + évitement de 30 cm	500,00 €	non réalisé		
afficher le pictogramme T (boucle magnétique) à l'entrée du Palais des Congrès et à l'accueil		50,00 €			
	installer les miroirs, distributeurs de savons et papiers à la bonne hauteur	200,00 €	non réalisé	base basse du miroir : 1,05 m du sol distributeurs entre 0,9 m et 1,3 m	
	poignées de porte	1 000,00 €	non réalisé	prévoir des poignées rallongées	
accès scène du théâtre et des loges par des personnes handicapées	installation d'un élévateur de personnes extérieur protégé	50 000,00 €	non réalisé		oui
	TOTAL	109 750,00 €			

Les salles de spectacles et les blocs sanitaires seront accessibles aux personnes handicapées pour janvier 2015. L'accès aux loges et aux scènes demande de plus gros investissements pour lesquels il sera demandé une dérogation.

• *Théâtre des halles (bâtiment du XIX^{ème} siècle)*

Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
porte d'entrée principale	remplacement de la porte à 2 battants en verre par une porte ≥ 83 cm	5 000,00 €	non réalisé		
parking à l'entrée pour PMR	matérialiser une place	500,00 €	fait		
borne d'accueil	adaptation d'une tablette amovible devant le bureau pour PMR	500,00 €	non réalisé	hauteur de l'accueil ok mais sortir une tablette de 30 cm de profondeur.	
escalier intérieur hall	obturation de la partie pentée < 2,20 m	200,00 €	non réalisé	mise en place de jardinière pour interdire le passage	
escalier	prolongement de la main courante de la première et dernière marche	500,00 €	non réalisé		
pilier escalier	main courante à mettre autour du pilier	1 000,00 €	non réalisé		
palier d'escalier	bandes d'éveil + première et dernière contremarche à signaler et nez de marche antidérapant contrasté	500,00 €	non réalisé		
sanitaire PMR	installer un lave main	500,00 €	non réalisé		
Ascenseur	installation d'une télé alarme triphonique et synthèse vocale, touche braille etc...	2 000,00 €	non réalisé		
salle de théâtre	installation d'une boucle magnétique	1 000,00 €	non réalisé		
accès scène pour PMR	installation d'un élévateur PMR	10 000,00 €	non réalisé	nouvelle demande	oui
		21 700,00 €			

- Médiathèque archives

L'espace Kenere ou médiathèque archives a été construit récemment en respectant la loi du 11 février 2005 concernant l'accessibilité. voir rapport d'accessibilité fait par l'apave

Etablissements sportifs

- Gymnase de Kerjalotte
le gymnase a été rénové et est opérationnel depuis janvier 2012. la rénovation de l'équipement a permis de le rendre accessible aux personnes handicapés. Il reste cependant à matérialiser une place de parking pour PMR. Un accès par la rue de Kerjalotte pourrait être envisagé.
- Gymnase de Kerantre

Lieu	Nbre	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
Porte d'entrée principale (couloir près de l'infirmierie)	6	Réglage pression porte, contraste entre 1,10 et 1,60mm		fait		
Poteaux dans le bar	4	Contraste visuel entre 1,10 et 1,60mm	600	fait		
Escalier métallique intérieur	1	Protection sous-escalier ht < 2,20m	500	non réalisé	installation de jardinières , sera fait en 2014	
Bar dans le hall	1	Tablette ≥ 0,70 ; 30 cm profondeur , rabattable	500	non réalisé		
Pilier derrière le bar	1	Protection partie pentée ht < 2,20m	500	fait	contraste peinture mais protection contre les chocs à faire	
Contre-marches dans la grande salle		Peindre les contre-marches pour avoir un contraste	500	fait	peinture en cours mais il n'y a pas réellement d'escalier	
hauteur sous gradin hall bar		Protection partie pentée ht < 2,20m	2000	non réalisé	mise en place de banc limitant l'accès < 2,2m, sera fait en 2014	
			2 600,00 €			

- Gymnase Le Drogo
 - le gymnase Le Drogo a été rénové en 2008 en prenant en compte la loi du 11 février 2005 concernant l'accessibilité.

- Tennis Couvert

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	stationnement des véhicules	aménagement de 2 places pour PMR	1 500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
2	accès à la ligue de tennis	réalisation depuis le portail d'entrée d'un cheminement	1 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
3	accès au 1 ^{er} étage	prolongement de la main courante de part et d'autre de l'escalier	500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
4	sanitaire PMR	réalisation d'un vestiaire et sanitaire PMR dans le local magasin	15 000,00 €	non réalisé		
5	poteau salle de réunion RDC	bande d'éveil entre 1,1 et 1,6m	300,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
6	escalier terrain tennis N°1	Obturation de l'accès sous escalier < 2,2m	500,00 €	non réalisé	mise en place de jardinières, sera fait en 2014	
7	entrée principale	réalisation d'une main courante au centre de l'escalier+ bande podo tactile et contraste 1ère et dernière contre marche + nez de marche	1 500,00 €	non réalisé		
8	entrée principale	ressaut de 1+2 cm à diminuer	500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
9	sortie personne à mobilité réduite	amélioration du chemin vers l'extérieur et prévision de la signalétique	2 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	

Etablissements de culte

- Basilique Notre Dame de Joie

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	Mains courantes entrée principale	Rallonger les mains courantes vers l'intérieur (arrondis) et l'extérieur de la longueur d'une marche	500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
2	Porte d'entrée, côté place Anne de Bretagne	Porte à remplacer largeur 0,90 et ouvrant vers l'extérieur	5 000,00 €	non réalisé	passage de 0,83 cm et conservation du patrimoine architectural (atténuation)	oui

- Église Saint Joseph :

- mise en place de chasse roues sur le plan incliné d'accès à la porte principale, 500€

Auberge de jeunesse :

Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
stationnement des véhicules	traçage et réservation d'une place PMR	800,00 €	non réalisé	réorganiser en 2014, le stationnement de l'ensemble de l'île des récollets pour permettre l'accès des secours en cas d'urgence	
Poteaux dans le restaurant	Bande d'éveil sur les poteaux entre 1,1 et 1,6 m	300,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
salle à droite de l'entrée	passage de 79 cm avec les portes		non réalisé	suppression des portes et du bâti pour agrandir l'accès et demande de dérogation car entourage granit	oui
vitrage extérieur du restaurant (accès terrasse)	Bande d'éveil sur les poteaux entre 1,1 et 1,6 m	100,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
escalier d'accès premier étage	rallonger la main courante ; bande d'éveil avant première marche, contraste première et dernière contre marche ; nez de marche	500,00 €	non réalisé	le rallongement de la main courante viendrait perturber le passage	
sous escalier accès 1 ^{er} étage	protéger le dessous < 2,2m	300,00 €	non réalisé	installation de jardinières hauteur 40 cm mini	
sanitaires PMR RDC	déplacer le WC trop près du mur	1 000,00 €	fait		
salle de réunion 1 ^{er} étage	installation d'une boucle magnétique	1 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
palier sur escalier au 1 ^{er} étage	Mettre bandes podotactiles avant 1 ^{ère} marche distante de 50 cm en amont de la première marche et d'une largeur de 30 cm	500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
Borne d'accueil hall	adapter la borne d'accueil pour PMR (entre 70 et 80 cm de hauteur et profondeur de 30 cm)	1 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
salle de vie dans l'annexe	modification du seuil de la porte d'entrée	200,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
aménagement d'une chambre pour PMR	à réaliser dans le bâtiment contigu au logement de fonction (dérogation par rapport au PPRI) ou revoir l'emplacement de la buanderie pour y aménager une chambre PMR	?	non réalisé		
		5 700,00 €			

Centre de loisirs:

Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
stationnement	réalisation d'une place de parking pour PMR	500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
entre portail d'entrée et porte principale	réparation du cheminement bitumeux	1 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
passage latéral accès 1 ^{er} étage	refaire un stabilisé compacté	1 500,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
entrée hall 1 ^{er} étage	prolongement de la main courante, bande podo tactile, nez de marche et contraste 1 ^{er} et dernière contre marche	1 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
sous escalier hall 1 ^{er} étage	aménagement d'un placard sous escalier < 2,2 m	1 200,00 €	non réalisé	règlement incendie pas de stockage sous les escaliers	
poteau hall RDC	bande d'éveil entre 1,1 et 1,6 m	200,00 €		programmé en 2014	
escalier accès hall RDC	prolongement de la main courante, bande podo tactile, nez de marche et contraste 1 ^{er} et dernière contre marche	600,00 €	non réalisé	programmé en 2014	
sanitaire PMR 1 ^{er} étage	redimensionner le local	1 000,00 €	non réalisé	programmé en 2014	

Maison des syndicats

Repère	Lieu	Travaux à réaliser	Estimation TTC en euros	état des travaux	commentaires	demande de dérogation
1	escalier intérieur bois	prolongement de la main courante+ bande d'éveil sur palier	30 000,00 €	Non réalisé	l'escalier est dangereux il est nécessaire de le changer	
2	parking	réalisation d'un place pour PMR	500,00 €	Non réalisé		
			30 500,00 €			

B) PROPOSITIONS

Nombre de dérogations à réaliser : 8

- Pour impossibilité technique résultant de contraintes liées au classement de la zone en risque inondation : 0
- Disproportion entre l'accessibilité et ses conséquences : 7
- Conservation du patrimoine architectural : 1

Tableau récapitulatif des besoins en investissements par établissements :

bâtiments	coût des travaux	commentaires
Ecole Albert Camus	9 000,00 €	
Ecole Marcel Collet	9 000,00 €	
Ecole Paul Langevin	54 000,00 €	dont un ascenseur
Ecole René guy Cadou	11 100,00 €	+ élévateurs mais pas de places
Ecole Jules Ferry	2 500,00 €	et rénovation en cours avec ascenseur
Ecole Quinivet	6 000,00 €	à voir selon utilisation future
Ecole de Stival	8 100,00 €	
Aiuberge de jeunesse	4 700,00 €	+ chambre PMR
CLSH	7 000,00 €	
Palais des congrès	100 250,00 €	
théâtre	21 200,00 €	
kerantre	3 000,00 €	
basilique Notre Dame de Joie	6 000,00 €	-5000€ si dérogation portes
Le Drogo		
Maison des sports		
Kerjalotte		
Tennis couvert	22 800,00 €	
Base nautique	1 000,00 €	
Maison des syndicats	30 500,00 €	changer l'escalier qui devient dangereux
stade du faubourg	5 000,00 €	
	301 150,00 €	Dont 106000€ pour les ascenseurs et élévateurs et 40000€ autres travaux importants

III) État des lieux concernant l'offre de logements accessibles aux personnes handicapés et aux commerces :

Les logements

Une liste des logements accessibles aux personnes handicapés sur la ville de Pontivy est jointe en annexe.

Les établissements privés recevant du public:

Une liste des établissements privés recevant du public ayant déposé une autorisation de travaux au titre de l'accessibilité et la sécurité depuis 2009 est jointe en annexe.

IV) Communication

Le site Internet de la Ville de Pontivy a été développé selon la règle RWD (voir définition ci dessous). Il est opérationnel depuis 2013. Le déploiement pour l'accessibilité aux personnes handicapées sera effective en 2015.

Un site web adaptatif (anglais RWD pour *responsive web design*, conception de sites web adaptatifs selon l'OQFL, Office Québécois de la Langue Française, est une notion de conception de sites web qui regroupe différents principes et technologies dans laquelle un site est conçu pour offrir au visiteur une expérience de consultation optimale facilitant la lecture et la navigation. L'utilisateur peut ainsi consulter le même site web à travers une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur, smartphones, tablettes, TV, etc.) avec le même confort visuel .

COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Réunion du 18 novembre 2013

La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 (loi n° 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005)

• D) ETAT DES LIEUX CONCERNANT LA VOIRIE , ESPACES PUBLICS ET TRANSPORTS

A) POINTS AU 27/10/2013

Un premier audit a été réalisé par la société Item , études et conseil de Rennes en juin 2011 concernant le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). Il a permis d'élaborer un choix d'aménagement, la priorisation des travaux et la définition de 5 trajets prioritaires (réalisés en fonction d'une logique d'itinéraire) qui ont été validés lors du conseil municipal du 7 décembre 2011.

État des lieux concernant les travaux nécessaires pour la mise en accessibilité de chaque trajet :

<u>Premier trajet : accessibilité aux commerces de proximité :</u>				
Les rues concernées	Les rues ayant déjà été aménagées	Le coût des travaux	Les rues qui restent à aménager	Le coût prévisionnel des travaux
Pour permettre un accès aux commerces de proximité, au marché du lundi, trois rues sont concernées : rue nationale, rue Lorois et la rue du tribunal	<p>La rue du tribunal a été aménagée en 2012 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépose et repose des bordures granit afin de disposer d'une largeur de trottoir de 1,40 m. • Les bordures ont été abaissées au niveau des passages piétons • Pose de potelets dits « PMR » (hauteur et contrastes réglementaires) • Bandes podo tactiles 	27941€	Le premier trajet déterminé permettant un accès aux commerces de proximité et au marché est opérationnel depuis 2013.	0€
	<p>La rue Lorois a aussi été aménagée en 2012 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépose et repose des bordures granit afin de disposer d'une largeur de trottoir de 1,40 m. • Les bordures ont été abaissées au niveau des passages piétons • Pose de potelets dits « PMR » (hauteur et contrastes réglementaires) • Bandes podo tactiles 	33518€		
	<p>La rue Nationale a été aménagée avant 2012 : feux de carrefour avec appel piétons audible, 2 carrefours aménagés</p>			



392 m de voirie ont été aménagés

Second trajet : Le trajet santé

Il permet de rendre accessible le parcours entre le cabinet médical et les pharmacies du centre ville.
Ce trajet prend en compte la rue de Lunéville, la rue du Tribunal et la rue Nationale.

La rue du Tribunal et la rue Nationale sont accessibles.

il est nécessaire d'aménager la rue de Lunéville.
Les travaux ont été programmés en novembre 2013
Ils consistent à :

- Les bordures ont été abaissées au niveau des passages piétons
- Pose de potelets dits « PMR » (hauteur et contrastes réglementaires)
- Bandes podo tactiles au niveau des passages piétons (angle de la rue Jeanne d'Arc, et rue Marengo au niveau des futurs passages piétons)

Ce second trajet sera donc opérationnel pour la fin de l'année 2013.

30000
€



1204 m de voirie ont été aménagés sur 1396 m soit 86,2 %

Troisième trajet : accessibilité aux services administratifs

<p>Ce trajet correspond à des besoins essentiels à tous (mairie, poste, gare, services publics sociaux ou administratifs...).</p> <p>Les rues concernées sont la rue Friedland, la rue de Rivoli, la rue du Tribunal, les quais, la rue François Mitterrand, la rue Nationale et la rue Gambetta.</p>	<p>La rue François Mitterrand et le quai Niemen ont été rendus accessibles en 2011.</p> <p>La rue du Tribunal est accessible depuis 2012.</p>		<p>la rue Friedland, le carrefour rue Carnot, le carrefour avec la rue de Rivoli, le square Bourdonnay du Clezio et la rue Gambetta.</p>	
---	---	--	--	--

Les carrefours des rues Friedland et Carnot sont concernés par les travaux gaz en 2014. Les travaux de bordures seront programmés en même temps.

Le trottoir de la rue Friedland pour la partie comprise entre la rue Nationale et le presbytère est à élargir, ce qui supprimera le devers très important. Ces travaux auront une incidence sur le stationnement.



1443m de voirie ont été aménagés sur 1912 m soit 75,5 %

Quatrième trajet : accessibilité aux établissements scolaires

<p>Ce trajet répond à plusieurs enjeux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accès aux établissements • sécuriser les déplacements • contribuer au développement d'un schéma piétons <p>les rues concernées sont : rue du Tribunal, rue Nationale, quai Niemen, rue Joséphine, avenue Napoléon I, Rue Laménais, chemin des écoliers</p>	<p>la rue Laménais, l'avenue Napoléon I, le chemin des écoliers et le quai Niemen ont été aménagés et sont accessibles.</p> <p>L'aménagement de la rue Le Goff a été réalisé en 2012 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • création d'une avancée sur chaussée afin de raccorder le cheminement piétons du Boulevard d'Haucourt sur l'entrée du collège Charles Langlais. 	<p>6373€</p>	<p><u>Reste à réaliser rue Le Goff :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • installation de mobilier urbain (barrières fixes et amovibles type « croix saint André » • L'aménagement de la rue Joséphine est à programmer pour 2014 	<p>5200€</p>
---	---	--------------	---	--------------



2184 m de voirie ont été aménagés sur 2439 m soit 89,5 %

Cinquième trajet : accessibilité aux établissements culturels

<p>Ce trajet permet de rejoindre plusieurs établissements (Palais des Congrès, Médiathèque archives), monuments ou sites touristiques de la ville. Il intègre les rues Rivoli, Friedland, Nationale, du Général de Gaulle, place Anne de Bretagne.</p>	<p>Les rues du Général De Gaulle, Nationale, la place Anne de Bretagne sont accessibles depuis 2012.</p>		<p>Les rues Friedland, Rivoli sont à aménager et cette demande est déjà faite dans le cadre du troisième trajet (services administratifs)</p>	
--	--	--	---	--

1846m de voirie ont été aménagés sur 2242 m soit 82,33 %

Les autres aménagements réalisés en 2013.

	<p>la rue des Déportés</p> <ul style="list-style-type: none"> élargissement du trottoir existant de 50 cm pour atteindre 1,4 m au niveau du parapet du pont de la rivière rue des Déportés. Cet aménagement a été réalisé sur les deux côtés (route départementale) 	6373€		
	<p>Rue de la République :</p> <ul style="list-style-type: none"> abaissement des bordures de trottoirs au niveau des passages piétons et aux carrefours. 	49484€		
L'avenue de la Libération (première tranche et deuxième tranche)	<p>1ère tranche : livrée en juin sur une longueur de 600 m</p> <p>2ème tranche : en cours livraison prévue pour le printemps 2014</p> <p>troisième tranche : livraison fin 2014</p>			
<p>Le remplacement progressif des grilles au sol par de nouvelles grilles dites « en zigzag » a été retenu lors des travaux de rénovation de la voirie.</p> <p>La première tranche de l'avenue de la Libération, nous avons mis en place 11 grilles pour un coût de 2750€ HT ; pour la deuxième tranche nous avons prévu 10 grilles pour 2500€ HT</p>				

Propositions d'aménagements :

Afin de parfaire l'accès à tous les établissements dont l'école Diwan , il est proposé d'aménager le quai du Couvent, le carrefour de la rue Jouanno, la place Ruinet du Tailly et la rue des trois frères Forestier en 2014.

Remarques concernant les containers à ordures ménagères :

Les containers peuvent perturber l'accessibilité puisque ceux ci ne sont pas fixés. La collecte a lieu au minimum 2 fois par semaine. Il est nécessaire de s'assurer de l'accessibilité de ces containers.

Les places de parkings réservées PMR :

Sur l'ensemble des parkings correspondants au PAVE (5 trajets)

Nombre de places adaptées : 45 sur un total de 2382 places. Soit 1,9 % (réglementation 2%)

- parking payant 12 places sur 265 places soit 4,5 %
- parking gratuit 22 places sur 1659 places soit 1,3 %
- parking zone bleue 8 places sur 284 places soit 2,8 %

Ces places de parking sont respectées, la police municipale verbalise les contrevenants.

Sanitaires publics

L'accessibilité a été apportée aux sanitaires publics avec une signalétique adaptée. 3 sur 6 blocs sanitaires publics sont rendus accessibles aux PMR soit 50%

Lieux	Accessibilité/commentaires	
Palais des congrès	Accessible	 
Hôtel de ville	Accessible	
Place Anne de Bretagne	Accessible	
Pont de l'hôpital	Non accessible aux PMR	
BD Alsace Lorraine	Non accessible aux PMR	
Stival	Non accessible aux PMR	
Cimetière de Kerantre	Accessible	

Occupation du domaine public par les terrasses

les arrêtés sont rédigés individuellement et prennent en compte l'accessibilité notamment à l'article 2.

B) Les espaces verts :

Nombres de jardins publics accessibles : 4 sur 8 jardins

Lieux	Commentaires	Photos	Coût
Square Langlais	Accessible		

Square Bourdonnay du Clezio	Accessible		
Square Lenglier	Les travaux rue de Lunéville en novembre 2013 permettront un accès partiel		Programmer pour 2014
La Roseraie	Accessibilité limitée (pas de passage piétons abaissé dans la rue)		Programmer pour 2014
Jardin de la Malpaudrie			Programmer pour 2014
Parc de kergésil	Accessible		
Ile des récollets	Accessible		
Place du souvenir	Accessible		
Site de toulboubou	une table de pique nique accessible au personne à mobilité réduite a été installée		

C) Les transports :

le SDA a été adopté au conseil municipal du 7 décembre 2011. la compétence transport a été transférée à

Pontivy communauté.

Ci joint le courrier de Pontivy Communauté ayant en charge le transport sur la communauté de communes. Nous avons, par bus, deux places réservées aux personnes à mobilité réduite. L'accès au bus est possible par l'utilisation de palette.

La ville a pris en charge la réalisation des aménagements de l'accessibilité des quais de Ponds bus sur la première tranche de l'avenue de la Libération et continuera sur les deuxième et troisième tranches.