



*Ville de Pontivy*

## **Commission aménagement urbain, travaux et voirie**

### **Compte-rendu de la réunion du 3 juin 2015**

C31 -2015-004

#### **PRÉSENTS**

Mme Alexandra LE NY , adjointe

Mme Emmanuelle LE BRIGAND, conseillère municipale

M. Loïc BURBAN, conseiller municipal

Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, conseillère municipale

#### **ABSENTS**

M. Eddy RENAULT, conseiller municipal

M. Yvon PÉRESSE, conseiller municipal

#### **ASSISTENT À LA RÉUNION**

M. Daniel HOUDAYER, directeur des services techniques

M Jean Philippe VASLIN, responsable voirie

M. Xavier LE GAL, responsable bâtiment

M. Daniel TREMUREAU, responsable espaces verts

### **1 - SERVICE BÂTIMENT**

#### **ECOLE JULES FERRY - POINT SUR LES TRAVAUX**

##### - Travaux restant à réaliser :

- pose appareils sanitaires et cloisonnettes dans les WC du RDC
- finitions pose appareillages électriques
- finitions peintures
- vitrification parquet
- nettoyage général
- travaux dus au deuxième foyer de mэрule
- école maternelle : revêtement de sol et placard

##### - Découverte d'un deuxième foyer de mэрule :

Il se situe aux premier et deuxième étage, dans un petit sas, à l'aplomb des lavabos, côté restaurant scolaire. Il a été découvert suite à un test de solidité du plancher. Suite à ces tests, effectués en régie, il n'a pas été découvert d'autres endroits susceptibles de comporter de la mэрule. Néanmoins, une expertise parasitaire et un diagnostic solidité pourraient être lancés.

Le surcoût dû à ce deuxième foyer de mэрule est estimé à 30 000 €.

## **PALAIS DES CONGRES – TRAVAUX DE CHAUFFAGE**

Les travaux ont débuté le 18 mai 2015, et devront être terminés pour la saison de chauffe 2015-2016. Le délai des travaux est de 5 mois, compris les congés.

L'entreprise ROQUET de Redon a commencé les travaux de dépose dans la chaufferie. Les travaux se font en coordination avec les utilisateurs et usagers du Palais des Congrès.

## **ECOLE DE STIVAL – REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE**

L'entreprise BRIERO de Mauron a été retenue pour les deux lots :

Lot 1 : désamiantage – couverture pour 315 017,59 € TTC

Lot 2 : habillage bois des pointes de pignon pour 68 478,78 € TTC

Le plan de retrait amiante a été envoyé à l'inspection du travail le 02 juin. Le délai légal d'analyse et de discussion est de 1 mois. Les travaux devraient donc débuter le 06 juillet 2015.

L'entreprise a confirmé son intervention selon le planning prévisionnel, et selon le phasage prévu.

Fin août les travaux seront arrivés au niveau de la bcd. Restera donc la classe de maternelle qui restera bâchée, la couverture étant terminée fin sept. La toiture et les pointes de pignons seront isolées.

## **2 - SERVICE VOIRIE-GARAGE**

Marché de travaux de voirie : il s'agit d'un marché annuel à bons de commande, d'un montant maxi de 700 000 €, reconductible 2 fois. Sa reconduction permettra de démarrer les prochaines années les travaux dès le mois de mars... Ce marché permettra de faire les travaux annuels d'entretien de voirie ainsi que les opérations spécifiques (liste des travaux déjà vue lors de la commission précédente).

Podium mobile : acheté pour 45 877 € dont des options supplémentaires en structure pour pouvoir agrandir la scène à l'avenir, la mise en place du logo de la ville, une rampe pour monter le matériel d'éclairage...

Livraison début juillet, 1ère utilisation le 16 juillet.

Aspiratrice de trottoir de type « Glutton », pour faciliter le travail de propreté de voirie, 13 000 € avec une remorque permettant de transporter en même temps la désherbeuse de voirie. Livraison semaine 26.

Bourg de Stival : présentation de l'avancement du projet.

## **3 - SERVICE ESPACES VERTS**

Abris-bus rue des Marguerites, demandé par les parents d'élèves . Un éclairage solaire à détection sera installé en essai sur celui ci et prochainement sur celui situé aux abords du rond-Point de la Lande du Moulin. (1 800 € TTC pour les deux)

Piscine de plein air: suppression du bac à sable et mise en place d'un dallage devant la buvette (1 000 € TTC, en régie).

Avenue de la Libération:

3 tables de pique nique installées dans le parc de Kergrésil (1 095,74 € TTC)

L'inauguration est prévue mais la date n'a pas été encore retenue.

Rond-point rue Jean Moulin: rénovation des abords espaces verts, avec végétaux moins producteur de déchets. Gros travail fait en régie, pour un coût valorisé avec main d'oeuvre à : 2 500 €.

Fleurissement du pont Louis Robic par jardinières. Inauguration le 27 juin. (1 376,52 € TTC)

### **Questions diverses**

Travaux autour des tennis: suppression de la haie et rénovation de l'espace en talus, replanté.

EV devant la gendarmerie: des ifs en topiaire ont été plantés.



Rue des Marguerites



Parc de Kergrésil



Piscine, ancien bac à sable



Piscine dallage



RP rue Jean Moulin



RP rue Jean Moulin



Pont Louis Robic, jardinières



Point Louis Robic, jardinière