



*Ville de Pontivy*

## **Extrait du registre des délibérations**

### **Restauration de l'ancien bâtiment de l'école de musique Avenants aux marches de travaux**

DEL-2011-044

**Numéro de la délibération :** 2011/044

**Nomenclature ACTES :** Commande publique – marchés publics

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 18/05/2011

**Date de convocation du conseil :** 12/05/2011

**Date d'affichage de la convocation :** 12/05/2011

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Président de séance :** M. Jean-Pierre LE ROCH

**Secrétaire de séance :** Mlle Julie ORINEL

**Étaient présents :** M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, M. Jean-Paul JARNO, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD.

**Étaient représentés :** Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS par Mme Martine PIERRE, Mme Stéphanie GUÉGAN par M. Yvon PERESSE, M. Jean-Luc LE BELLER par M. Alain LE MAPIHAN, Mme Laëtitia LE DOARÉ par M. Christophe MARCHAND, M. Jean-Jacques PARMENTIER par M. Henri LE DORZE, Mme Elisabeth PÉDRONO par Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ

**Était absent :** M. Claude LE BARON

## **Restauration de l'ancien bâtiment de l'école de musique Avenants aux marches de travaux**

### **Rapport de Henri LE DORZE**

Les travaux de restauration de l'ancien bâtiment de l'école de musique sont en cours d'exécution.

La commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a émis un avis défavorable à la construction d'une rampe en béton pour handicapés et a exigé un monte personnes. Cette modification entraîne des travaux supplémentaires :

#### **Lot 1 – le bâtiment Pontivyen**

Suppression de la rampe en béton pour handicapés, reprise de la dalle et des marches de l'escalier existant, ensemble murets et dallage du monte personnes correspondant à une moins value de 17 454.53 €

Pour l'escalier hélicoïdal extérieur : modification des baies de secours extérieures et lucarne complémentaire, socle béton.

Démolition des enduits intérieurs ainsi que des socles et cuves en sous-sol et diverses reprises extérieures

Ces travaux entraînent une plus value de 18 077.04 € HT et un avenant de 622.51 € HT soit 744.52 € TTC faisant passer le marché de 160 511.45 € TTC à 161 255.97 € TTC.

#### **Lot 3 – Sarl Quidu**

Lors de la jonction entre la partie refaite de la toiture et l'ancienne partie il est apparu que des ardoises étaient poreuses et que le terrasson était en mauvais état. Un avenant d'un montant de 6 289.18 € HT soit 7 521.86 € TTC correspondant à des ardoises supplémentaires et à la réparation du terrasson est nécessaire, faisant passer le marché de 31 514.23 € TTC à 39 036.09 € TTC .

#### **Lot 6 – ALTI LIFT**

Avenant d'un montant de 12 500 € HT soit 14 950 € TTC pour la fourniture et la pose d'un monte personnes faisant passer le marché de 29 642.86 € TTC à 44 592.86 € TTC.

#### **Lot 13 - TEXIER**

Remplacement du ballon d'eau chaude et pose d'un évier supplémentaire en remplacement d'un urinoir nécessitant la passation d'un avenant de 824.80 € HT soit 986.46 € TTC faisant passer le marché de 39 485.11 € TTC à 40 471.57 € TTC.

Le 04 mai 2011, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la passation de ces avenants.

#### **Nous vous proposons :**

- D'accepter les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer.

**La délibération est adoptée à l'unanimité.**

**Fait à Pontivy, le 19 mai 2011**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**