



*Ville de Pontivy*

## **Extrait du registre des délibérations**

### **Restauration de l'ancien bâtiment de l'école de musique – Avenants aux marchés de travaux**

DEL-2011-090

**Numéro de la délibération :** 2011/090

**Nomenclature ACTES :** Commande publique – marchés publics

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 29/06/2011

**Date de convocation du conseil :** 23/06/2011

**Date d'affichage de la convocation :** 23/06/2011

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Président de séance :** M. Jean-Pierre LE ROCH

**Secrétaire de séance :** M. Yovenn BONHOURE

**Étaient présents :** M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL.

**Étaient représentés :** M. Henri LE DORZE par M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mlle Julie ORINEL par Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Nicole ROUILLARD par M. Yvon PERESSE.

**Était absent :** M. Claude LE BARON.

# **Restauration de l'ancien bâtiment de l'école de musique – Avenants aux marchés de travaux**

## **Rapport de Henri LE DORZE**

Les conseils municipaux des 10 février et 26 mai 2010 ont attribués les marchés de travaux nécessaires à la restauration du bâtiment de l'école de musique en partie détruit par un incendie.

### **LOT 7 – Ets GOUEDARD**

Fourniture et pose de deux meubles éviers, en remplacement de lavabos. Le coût est estimé à 578.60 € HT soit 692.01 € TTC faisant passer le marché de 29 920.32 TTC à 30 612.33 € TTC.

### **LOT 8 – ARMOR ISOLATION**

Suite à une demande du bureau de contrôle et vu l'état des murs en pierres après dégradation des plâtres, le système « placo-collé » ne pouvait être réalisé conformément au DTU et a été remplacé par le système « placostil » (placo vissé sur des rails métalliques), pour un montant de 2 483.20 € HT soit 2 969.91 € TTC faisant passer le marché de 43 653.67 TTC à 46 623.58 € TTC.

### **LOT 9 – Ets COYAC**

Ossature apparente différente de celle prévue au départ entraînant une moins value de 626.00 € HT soit 748.70 € TTC faisant passer le marché de 11 800.81 TTC à 11 052.11 € TTC.

La commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la passation de ces avenants.

### **Nous vous proposons :**

- D'accepter les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer.

**La délibération est adoptée à l'unanimité.**

**Fait à Pontivy, le 30 juin 2011**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**