



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Création d'un ascenseur à la maison des syndicats rue Jouanno - Avenants aux marchés de travaux

DEL-2011-092

Numéro de la délibération : 2011/092

Nomenclature ACTES : Commande publique – marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 29/06/2011

Date de convocation du conseil : 23/06/2011

Date d'affichage de la convocation : 23/06/2011

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : M. Yovenn BONHOURE

Étaient présents : M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL.

Étaient représentés : M. Henri LE DORZE par M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mlle Julie ORINEL par Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Nicole ROUILLARD par M. Yvon PERESSE.

Était absent : M. Claude LE BARON.

Création d'un ascenseur à la maison des syndicats rue Jouanno - Avenants aux marchés de travaux

Rapport de Henri LE DORZE

Le conseil municipal du 30 juin 2010 a accepté les propositions de la commission d'appel d'offres et a autorisé le Maire à signer les marchés nécessaires à la mise en conformité du bâtiment abritant la maison des syndicats rue Jouanno.

Lors de l'exécution des travaux des éléments imprévus sont intervenus notamment :

Lot 2 JOUANNO

Mise en place d'une protection en lambris PVC au plafond du dégagement des combles pour éviter l'intrusion de volatiles.

Le montant correspondant à ces travaux s'élève à 692.68 € HT soit 828.44 € TTC faisant passer le marché de 10 183.94 € TTC à 11 012.38 € TTC.

Lot 5 BAIES ALU

Remplacement du système « gâche électrique » par le système de bandeau ventouse électromagnétique, qui doit s'avérer beaucoup plus résistant contre les dégradations. Ces travaux s'élèvent à 277.11 € HT soit 331.42 € TTC faisant passer le marché de 28 584.40 € TTC à 28 915.82 € TTC.

Lot 10 LE ROUX

Il a été décidé dans un souci d'économies de remplacer le système « enduit ciment + peinture » par un enduit teinté dans la masse pour une moins value de 2 794.59 € HT soit 3 342.33 € TTC faisant passer le marché de 15 450.06 € TTC à 12 107.73 € TTC.

Lot 12 STBM

Modifications diverses en appareils sanitaires (WC rajouté, remplacement de lavabos par éviers...) pour une plus value de 535.00 € HT soit 639.86 € TTC faisant passer le marché de 27 388.40 € TTC à 28 028.26 € TTC.

Le 10 juin 2011, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la passation de ces avenants.

Nous vous proposons :

- D'accepter les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer,

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 30 juin 2011

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**