



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Rénovation du gymnase de Kerjalotte Avenants aux marchés de travaux

DEL-2011-108

Numéro de la délibération : 2011/108

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 28/09/2011

Date de convocation du conseil : 22/09/2011

Date d'affichage de la convocation : 22/09/2011

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : Mlle Julie ORINEL

Étaient présents : M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, Mme Nelly BURLLOT, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Pierre GIRALDON, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD.

Étaient représentés : M. Loïc BURBAN par M. Pierre GIRALDON, M. Gérard DERRIEN par Mme Christine LE STRAT, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET par Mlle Julie ORINEL, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND, M. Joël LE BOTLAN par M. Jean-Jacques PARMENTIER.

Rénovation du gymnase de Kerjalotte

Avenants aux marchés de travaux

Rapport de Henri LE DORZE

Le conseil municipal du 6 novembre 2008 a approuvé la proposition de rénovation du gymnase de Kerjalotte et le conseil municipal a attribué les marchés de travaux. Des travaux complémentaires pour la sécurité des usagers sont à réaliser après observations du maître d'œuvre.

Lot 1 : BRULE et WEICKERT

La création d'un enrochement pour la sécurité des personnes, concernant l'accès au collège ainsi que d'autres sujétions, imposent un avenant de 9 069.00 euros HT soit 10 846.52 euros TTC.

Le montant initial du marché est de 118 801.75 euros TTC.

Lot 4 : Ateliers DAVID

La mise en place 16 panneaux grillagés de protection du bardage implique de prendre un avenant au marché de 3835.00 euros HT soit 4586.66 euros TTC.

Le montant initial du marché est de 168 661.02 euros TTC.

Lot 7 : Etablissements PORTIER et Fils

Suite au déplacement de la centrale de traitement de l'air, des modifications sont nécessaires au niveau des trémies. Un avenant de 2909.00 euros HT soit 3479.16 euros TTC est nécessaire.

Le montant initial du marché est de 109200.31 euros TTC.

Lot 8 : Le MOULLIEC Plâtrerie

Un rajout de coffre placard est nécessaire (esthétique), notamment au niveau des toilettes. Un avenant d'un montant total de 189.75 euros HT soit 226.95 euros TTC doit être passé pour assurer les travaux. Le montant initial du marché est de 42348.81 euros TTC

Lot 17 : Sarl Alain MACE

Concernant les équipements sportifs Badminton, Tennis et Volley, il est opéré une modification des ancrages. L'avenant s'élève à 2350.09 euros HT soit 2810.71 euros TTC.

Le montant initial du marché est de 31 207.72 euros TTC.

La commission d'appel d'offres du 15 septembre 2011 a émis un avis favorable à la passation de ces avenants.

Nous vous proposons :

- D'approuver les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 29 septembre 2011

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**