



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Création d'un ascenseur à la maison des syndicats rue Jouanno Avenants aux marchés de travaux

DEL-2011-109

Numéro de la délibération : 2011/109

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 28/09/2011

Date de convocation du conseil : 22/09/2011

Date d'affichage de la convocation : 22/09/2011

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : Mlle Julie ORINEL

Étaient présents : M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, Mme Nelly BURLLOT, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Pierre GIRALDON, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD.

Étaient représentés : M. Loïc BURBAN par M. Pierre GIRALDON, M. Gérard DERRIEN par Mme Christine LE STRAT, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET par Mlle Julie ORINEL, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND, M. Joël LE BOTLAN par M. Jean-Jacques PARMENTIER.

**Création d'un ascenseur à la maison des syndicats
rue Jouanno
Avenants aux marchés de travaux**

Rapport de Henri LE DORZE

- Des travaux complémentaires intégrant le centre médico-scolaire sont également à réaliser.

Lot 6 : SARL Gouedard Menuiserie

Il s'agit de la fourniture d'un organigramme de clés en complément de celui de l'ascenseur.

L'avenant est d'un montant de 1029.91 euros HT soit 1231.77 euros TTC.

Le montant initial du marché est de 11334.40 TTC.

- Des travaux supplémentaires sont nécessaires à la demande du maître d'œuvre pour la mise en place d'un système d'interphone.

Lot 10 : SPE

L'installation d'un système d'interphone se traduit par une platine de rue saillie et encastrée et la mise en place de câblage. L'avenant pour ces travaux s'élève à 2135.20 euros HT soit 2553.70 euros TTC.

Le montant initial du marché est de 15450.06 TTC.

La commission d'appel d'offres du 15 septembre 2011 a émis un avis favorable à la passation de ces avenants.

Nous vous proposons :

- D'accepter les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer,

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 29 septembre 2011

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**