



*Ville de Pontivy*

## **Extrait du registre des délibérations**

### **Construction de la médiathèque et des archives municipales Avenant aux marchés de travaux**

DEL-2011-110

**Numéro de la délibération :** 2011/110

**Nomenclature ACTES :** Commande publique, marchés publics

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 28/09/2011

**Date de convocation du conseil :** 22/09/2011

**Date d'affichage de la convocation :** 22/09/2011

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Président de séance :** M. Jean-Pierre LE ROCH

**Secrétaire de séance :** Mlle Julie ORINEL

**Étaient présents :** M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, Mme Nelly BURLLOT, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Pierre GIRALDON, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD.

**Étaient représentés :** M. Loïc BURBAN par M. Pierre GIRALDON, M. Gérard DERRIEN par Mme Christine LE STRAT, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET par Mlle Julie ORINEL, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND, M. Joël LE BOTLAN par M. Jean-Jacques PARMENTIER.

# **Construction de la médiathèque et des archives municipales Avenant aux marchés de travaux**

## **Rapport de Henri LE DORZE**

Dans le cadre de la construction de la médiathèque et des archives municipales, des travaux supplémentaires relatifs à la démolition des bâtiments existants se sont avérés nécessaires afin de pouvoir poursuivre les terrassements généraux.

**Lot 1 : SNT Nicol** (sous-traitance de BRULE et WEICKERT)

Les travaux supplémentaires concernent le désamiantage complémentaire suite à la découverte d'amiante durant le chantier zones amphî et classe 1 suivant le diagnostic établi. L'avenant s'élève à 20 060.00 euros HT soit 23 991.76 euros TTC.

Le montant initial du marché est de 116 968.80 TTC.

La commission d'appel d'offres du 15 septembre 2011 a émis un avis favorable à la passation de cet avenant.

### **Nous vous proposons :**

- D'approuver l'avenant à intervenir et d'autoriser le Maire à le signer

**La délibération est adoptée à l'unanimité.**

**Fait à Pontivy, le 29 septembre 2011**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**