



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Chapelle de la Houssaye, avenants aux marchés de travaux

DEL-2012-143

Numéro de la délibération : 2012/143

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 19/12/2012

Date de convocation du conseil : 13/12/2012

Date d'affichage de la convocation : 13/12/2012

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Henri LE DORZE

Secrétaire de séance : Mme Julie ORINEL

Étaient présents : M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Alain GAINCHE, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mme Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL.

Étaient représentés : Mme Stéphanie GUÉGAN par Mme Christine LE STRAT, M. Claude LE BARON par Mme Françoise RAMEL, Mme Sylviane LE PAVEC par M. Alain LE MAPIHAN, Mme Nicole ROUILLARD par M. Yvon PÉRESSE.

Était absente : Mme Laëtitia LE DOARÉ.

Chapelle de la Houssaye, avenants aux marchés de travaux

Rapport de Monsieur Henri LE DORZE

Le conseil municipal du 29 septembre 2010 a approuvé la poursuite du programme de restauration de la Chapelle Notre Dame de La Houssaye.

Le conseil municipal du 10 juin 2011 a autorisé le Maire à signer le marché de travaux de la chapelle de La Houssaye avec l'entreprise LEFEVRE (LOT 1 et 2) pour un montant de 51 832 € HT.

La deuxième tranche de travaux sur la chapelle Notre-Dame de la Houssaye, nécessite des travaux de couverture, maçonnerie et assainissement, dont le montant prévisionnel de départ est de 59 936.9 euros HT (71 684.53 € TTC).

LOT 1: ASSAINISSEMENT

Suite à la mise en œuvre du réseau de drainage conformément au projet, plusieurs difficultés telles que la modification de la largeur des tranchées pour accès, la modification du volume de gravillons de remplissage, le bâchage souterrain, nécessitent la transformation des travaux. Le montant passe ainsi de **21 803.94 € HT** à **24 778.23€ HT**, soit un avenant de **2 974.29 € HT**, soit **3557.25 € TTC**.

LOT 2: MACONNERIE

Suite à la mise à jour du caniveau, la découverte de gaines alimentant la sacristie nécessite une modification du volume des travaux notamment la retaille des pavées "touche-touche". Le montant passe de **30 028.96 € HT** à **31 788.54 € HT**, soit un avenant de **1 759.58 € HT**, soit **2 104.46 € TTC**.

Suite à l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 12 décembre 2012,

Nous vous proposons :

- D'approuver les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer,

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 20 décembre 2012

**LE MAIRE
Henri LE DORZE**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LE MAIRE
Henri LE DORZE**