



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Amélioration énergétique du palais des congrès Avenant au marché de travaux du lot 1

DEL-2013-118

Numéro de la délibération : 2013/118

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 03/04/2013

Date de convocation du conseil : 28/03/2013

Date d'affichage de la convocation : 28/03/2013

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Henri LE DORZE

Secrétaire de séance : Mme Julie ORINEL

Étaient présents : M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Alain GAINCHE, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mme Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL, Mme Nicole ROUILLARD.

Étaient représentés : Mme Stéphanie GUÉGAN par Mme Christine LE STRAT, M. Jean-Paul JARNO par Mme Martine PIERRE, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND, Mme Laëtitia LE DOARÉ par Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Sylviane LE PAVEC par M. Alain LE MAPIHAN, M. Yvon PÉRESSE par Mme Nicole ROUILLARD.

Était absente : Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ.

Amélioration énergétique du palais des congrès Avenant au marché de travaux du lot 1

Rapport de Henri LE DORZE

Par délibération n° 2013/049 le conseil municipal du 03 avril dernier a attribué les marchés de travaux pour l'amélioration énergétique du palais des congrès aux entreprises suivantes :

- Lot 1 : Isolation ravalement : entreprise Sobap de Ploemeur (56)
- Lot 2 : doublage peinture : Le Roux de Pontivy
- Lot 3 : menuiseries extérieures : MGP Alu de Pontivy

Au lot n°1, des travaux complémentaires sont nécessaires pour :

- Fourniture et pose de bandes coupe-feu en laine de roche, suite à la demande du bureau de contrôle.
- Nettoyage HP des bâtiments logement de fonction et local ventilation, bâtiments hors projet, demande de la maîtrise d'ouvrage pour avoir un ensemble de bâtiments parfaitement terminés

Le montant du marché de base au lot 1 s'élève à 127 528,40 € HT
montant de l'avenant HT : 2 057,99 € + 2 216,50 €

Montant du marché + avenant n°1 : 131 802,81 € HT, soit 157 636,26 € TTC (+ 3,35 %)

Nous vous proposons :

- d'approuver cet avenant à intervenir et d'autoriser le Maire à le signer.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 3 octobre 2013

**LE MAIRE
Henri LE DORZE**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LE MAIRE
Henri LE DORZE**