



*Ville de Pontivy*

## **Extrait du registre des délibérations**

### **Amélioration énergétique du palais des congrès Avenant au marché de travaux du lot n°3**

DEL-2013-135

**Numéro de la délibération :** 2013/135

**Nomenclature ACTES :** Commande publique, marchés publics

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 04/12/2013

**Date de convocation du conseil :** 28/11/2013

**Date d'affichage de la convocation :** 28/11/2013

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Président de séance :** M. Henri LE DORZE

**Secrétaire de séance :** M. Yovenn BONHOURE

**Étaient présents :** M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Alain GAINCHE, M. Pierre GIRALDON, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Claude LE BARON, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL.

**Étaient représentés :** M. Bernard BAUCHER par M. Henri LE DORZE, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET par M. Daniel LE COUVIOUR, M. Joël LE BOTLAN par Mme Annie PESSEL, Mme Laëtitia LE DOARÉ par M. Christophe MARCHAND, Mme Sylviane LE PAVEC par Mme Elisabeth PÉDRONO, Mme Julie ORINEL par M. Yovenn BONHOURE, Mme Nicole ROUILLARD par M. Yvon PÉRESSE.

**Était absente :** Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ.

## **Amélioration énergétique du palais des congrès Avenant au marché de travaux du lot n°3**

### **Rapport de Henri LE DORZE**

Par délibération n° 2013/049 le conseil municipal du 03 avril dernier a attribué les marchés de travaux pour l'amélioration énergétique du palais des congrès.

Au lot n°3, des travaux complémentaires sont nécessaires pour :

- réaliser le vitrage feuilleté sur les châssis au rez-de-chaussée de la cage d'escalier, à la demande de la maîtrise d'ouvrage pour éviter les intrusions, correspondant à un montant de **1 448,40 € HT soit 1 732,29 € TTC**.
- 4 châssis supplémentaires entre les toilettes du rez-de-chaussée et le local ventilation, à la demande de la maîtrise d'oeuvre. Le montant de cette prestation s'élève à **3 007,40 € HT soit 3 596,85 € TTC**

Le montant du marché de base s'élève à **140 341,00 € HT soit 167 847,84 € TTC**.

Le montant de l'avenant est de **4 455,80 € HT soit 5 329,10 € TTC**.

Le montant total du marché atteint **144 796,80 € HT soit 173 176,97 € TTC**.

**Nous vous proposons :**

- d'approuver cet avenant à intervenir et d'autoriser le Maire à le signer.

**La délibération est adoptée par 31 voix pour et 1 abstention.**

**Ont voté pour :** M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Alain GAINCHE, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Claude LE BARON, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mme Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL, Mme Nicole ROUILLARD.

**S'est abstenu :** M. Yvon PÉRESSE.

**Fait à Pontivy, le 5 décembre 2013**

**LE MAIRE  
Henri LE DORZE**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LE MAIRE  
Henri LE DORZE**