

Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Marché de travaux de restauration des retables nord et sud de l'église Saint Mériadec de Stival Avenant n°1 au Lot n°2: Charpente - ébénisterie - sculpture

DEL-2014-059

Numéro de la délibération: 2014/059

Nomenclature ACTES: Marchés publics, commande publique

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 26/05/2014

Date de convocation du conseil : 20/05/2014

Date d'affichage de la convocation : 20/05/2014

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Sylvie LEPLEUX

Étaient présents: M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, Mme Soizic PERRAULT, M. François-Denis MOUHAOU, M. Yvon PÉRESSE, M. Alain PIERRE, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : Mme ARAB-JAZIRI Faten par M. Loïc BURBAN, M. Laurent BAIRIOT par M. Christophe BELLER, Mme Annie GUILLEMOT par M. Michel GUILLEMOT, M. Daniel LE COUVIOUR par Mme Laurence LORANS, M. Jacques PÉRAN par Mme Soizic PERRAULT.

Était absent excusé: M. Jean-Pierre DUPONT.

Marché de travaux de restauration des retables nord et sud de l'église Saint Mériadec de Stival Avenant n°1 au Lot n°2: Charpente - ébénisterie - sculpture

Rapport de Yann LORCY

Le très mauvais état de conservation des deux retables de l'église Saint Mériadec de Stival, classés monuments historiques, a donné lieu à la réalisation d'une étude préalable à restauration en 2010-2011. Celle-ci a souligné la nécessité de faire procéder à des travaux de conservation-restauration en commençant par le retable nord, le plus endommagé. Marie-Suzanne de Ponthaud, architecte en chef des monuments historiques, a été sélectionnée comme maître d'œuvre des travaux qui seront réalisés en deux phases :

- tranche ferme (retable nord): 2013-2014
- tranche conditionnelle (retable sud) : à partir de 2015.

Par délibération du 03 octobre 2013, les 4 lots du marché de travaux ont été attribués dont le <u>lot n°2 – Charpente - ébénisterie – sculpture</u> à l'entreprise CoRéum (Le Resto 56310 Bieuzy-les-Eaux) pour un montant initial total de **37 520,00 € HT**.

Lors des travaux de restauration de la tranche ferme, des champignons (mérule) sur le plancher ont été découverts lors de la dépose du retable nord. Des travaux supplémentaires sont par conséquent nécessaires pour traiter le plancher qui soutient le retable en rénovation.

Le devis en plus-value s'élève à 1 744,00 € HT soit 2 092,80 € TTC soit plus de 5% de la tranche ferme, seuil qui implique un passage en commission d'appel d'offres. Les membres de cette dernière ont donné un avis favorable pour effectuer les travaux.

Avec cet avenant n°1, le montant du marché atteint 39 264,00 € HT soit 47 116,80 € TTC (TVA 20,00%).

Nous vous proposons :	
- D'approuver cet avenant à intervenir	et d'autoriser Madame la Maire
La délibération est adoptée à l'unanim	ité.
	Fait à Pontivy, le 27 ma
	LA MAIRE Christine LE STRAT
Transmise au contrôle de légalité le :	
	tifs le :
Publica au raquail dos actos administra	uis ic .
Publiée au recueil des actes administra	Certifiée exécutoire