



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Avenants au marché de travaux pour la rénovation des espaces intérieurs au palais des Congrès

DEL-2016-090

Numéro de la délibération : 2016/090

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 27/06/2016

Date de convocation du conseil : 21/06/2016

Date d'affichage de la convocation : 21/06/2016

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : M. Jean-Pierre DUPONT par M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Annie GUILLEMOT par M. Michel GUILLEMOT, Mme Véronique LE BOURJOIS par M. Hervé JESTIN.

Était absente : Mme Madeleine JOUANDET.

Avenants au marché de travaux pour la rénovation des espaces intérieurs au palais des Congrès

Rapport de Yann LORCY

Dans le cadre des travaux pour la rénovation des espaces intérieurs au palais des congrès, un appel public à la concurrence avait été lancé le 19 juin 2015 pour une consultation sous forme de marché à procédure adaptée en vertu de l'article 28-I de l'ancien code des marchés publics.

La date limite de remise des offres pour ce marché comportant 13 lots, avait été fixée au 24 juillet 2015 à 12h et la société Cabinet d'architectes L'Hyver Brechet Lohé & ASSOCIES 1 rue Roger Le Cunff 56 300 Pontivy, maître d'œuvre de l'opération, avait présenté son analyse des offres à la commission d'appel d'offres du 07 septembre 2015. Puis, par délibération du 29 septembre 2015, les lots ont été attribués.

Des travaux supplémentaires notamment proposés par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage s'avèrent nécessaires.

La commission d'appel d'offres du 30 mai 2016 propose les avenants sur devis suivants:

Lot 5 – TRAVAUX DE MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS

Titulaire: l'entreprise **GOUEDARD de Credin** pour un montant total initial de **83 319,58 € HT (99 983,50 € TTC)**.

Un devis pour un avenant n°1 est proposé pour un montant de **1 346,27 € HT soit 1 615,52 € TTC** afin de poser notamment des plinthes dans le hall côté escalier monumental droit, un organigramme, une trappe de plafond ainsi que la dépose et repose de bloc porte. Le montant global du marché passe de **83 319,58 € HT à 84 665,85 € HT soit 101 599,02 € TTC**.

Lot 6 – TRAVAUX DE CLOISONS SÈCHES - ISOLATION

Titulaire: l'entreprise **LE MOULLIEC de Baud** en offre de base pour un montant de **9 915,12 € HT (11 898,14 € TTC)**.

Il est proposé un devis pour un avenant n°1 pour un montant de **1 640,79 € HT soit 1 968,95 € TTC** portant sur la fermeture sous le deuxième escalier monumental et la modification du local rangement bar. Le montant global du marché passe de **9 915,12 € HT à 11 555,91 € HT soit 13 867,09 € TTC**.

Lot 7 – TRAVAUX DE REVÊTEMENTS DE SOLS SCÉLLES ET COLLES

Titulaire: l'entreprise **MOISAN de Pontivy** en offre de base pour un montant de **34 147,65 € HT (40 977,18 € TTC)**. Un devis pour un avenant n°1 est proposé pour un montant de **5 400,72 € HT soit 6 480,86 € TTC** afin de fournir et poser du carrelage mural en périphérie de la salle Pondi. **Le montant total s'élève 39 548,37 € HT (47 458,04 € TTC)**.

Lot 12 – TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ – COURANTS FAIBLES

Titulaire: l'entreprise **EA2i du Sourn** avec un montant total initial de **137 700,00 € HT (165 240,00 € TTC)**.

A l'initiative du maître d'ouvrage, il est demandé d'installer des prises de courant et informatiques supplémentaires, une antenne Wimax, effectuer un passage de câble pour poser des vidéoprojecteurs, de poser 6 projecteurs pour l'éclairage scénique. En parallèle, une moins-value est acquise par rapport à la prestation supplémentaire retenue au marché et relative au contrôle d'accès. Le devis qui a été soumis à analyse et proposé est d'un montant de **-8 945,00 € HT (-10 734,00 € TTC)**. Par conséquent, le marché total passe d'un montant de **137 700,00 € HT à 128 755,00 € HT soit 154 506,00 € TTC**.

Tableau récapitulatif des avenants de cette délibération:

Lot et Titulaire	Montant Euros TTC
Lot 5 - GOUEDARD	1 615,52
Lot 6 - LE MOULLIEC	1 968,95
Lot 7 - MOISAN	6 480,86
Lot 12 - EA2i	-10 734,00
TOTAL	-668,67

Nous vous proposons :

- D'approuver les avenants à intervenir et d'autoriser Madame la Maire à les signer,

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 28 juin 2016

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**