



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Marché de travaux de rénovation des installations de chauffage du Palais des Congrès – avenant n°2 lot n° 1

DEL-2016-134

Numéro de la délibération : 2016/134

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 05/12/2016

Date de convocation du conseil : 29/11/2016

Date d'affichage de la convocation : 29/11/2016

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents : M. Laurent BAIRIOT, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Jean-Pierre DUPONT, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : M. Philippe AMOURETTE par M. Yann LORCY, M. Christophe BELLER par Mme Laurence KERSUZAN, M. Jacques PÉRAN par Mme Stéphanie GUEGAN, M. Eddy RENAULT par Mme Soizic PERRAULT.

Était absente : Mme Véronique LE BOURJOIS.

Marché de travaux de rénovation des installations de chauffage du Palais des Congrès – avenant n°2 lot n° 1

Rapport de Yann LORCY

Dans le cadre des travaux pour la rénovation des installations de chauffage au palais des congrès, un appel public à la concurrence avait été lancé le 3 février 2014 pour une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert passé en application des articles 33^o3 et 57 à 59 du code des marchés publics.

La date limite de remise des offres pour ce marché comportant 2 lots, avait été fixée au 28 mars 2014 à 12h. Toutefois, une relance de publicité du lot n°1 a été faite le 21 janvier 2015 (BOAMP) et le 22 janvier 2015 (e-megalis), fixant la date limite de remise des offres au 9 mars 2015 à 12h. La société SCE sise 5 avenue Augustin-Louis Cauchy, BP 10703, 44307 Nantes cedex 2, maître d'œuvre de l'opération, avait présenté son analyse des offres à la commission d'appel d'offres du 30 mars 2015. Puis, par délibération du 27 avril 2015, le lot n°1 a été attribué à l'entreprise Roquet sise à Redon. Des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires.

La commission d'appel d'offres du 21 novembre 2016 propose l'avenant sur le devis suivant:

Lot n°1 - CHAUFFAGE

Titulaire: **l'entreprise Roquet** sise Rue Marcel Quercia, BP 70501, 35605 REDON Cedex, avec un montant total initial de **186 099,34 € HT (223 319,20 € TTC)**.

Un avenant n°1 a été validé pour un montant de **-2 210,40 € HT (-2 652,48 € TTC)**. Puis, il est proposé un **avenant n°2** sur devis d'un montant total de **9 124,56 € HT (10 949,47 € TTC)** concernant le diagnostic des chaudières (interventions du fabricant, de Roquet et du sous-traitant GEGAT), et les travaux supplémentaires de remise en fonctionnement de la chaufferie, laquelle avait subi un incident électrique.

Par conséquent, le marché total passe d'un montant de **183 888,94 € HT** à **193 013,50 € HT** soit **231 616,20 € TTC**.

Nous vous proposons :

- D'approuver l'avenant à intervenir et d'autoriser Madame la Maire à le signer,

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 6 décembre 2016

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**