



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Marché de travaux pour l'aménagement du bourg de Stival. Travaux de voirie, eaux pluviales, et réseaux souples. Avenants valant modifications du marché en cours d'exécution

DEL-2017-110

Numéro de la délibération : 2017/110

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 11/12/2017

Date de convocation du conseil : 05/12/2017

Date d'affichage de la convocation : 05/12/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : M. Hervé JESTIN par M. Michel JARNIGON, Mme Laurence KERSUZAN par M. Christophe BELLER, Mme Laurence LORANS par M. Loïc BURBAN, M. Jacques PÉRAN par Mme Stéphanie GUEGAN, M. Eddy RENAULT par Mme Emmanuelle LE BRIGAND

Était absente excusée : Mme Françoise RAMEL

**Marché de travaux pour l'aménagement du bourg de Stival.
Travaux de voirie, eaux pluviales, et réseaux souples.
Avenants valant modifications du marché en cours
d'exécution**

Rapport de Yann LORCY

Par délibération du 8 décembre 2015, un marché de travaux pour l'aménagement du bourg de Stival a été validé pour un montant total de 2 364 757.3 € HT soit 2 837 708.7 € TTC.

Des modifications en cours d'exécution du présent marché alloti sont nécessaires et proposées par la maîtrise d'œuvre, la SELARL Nicolas associés sise 32 rue du Caire à Pontivy.

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 27 novembre 2017 pour émettre un avis sur la proposition d'avenants valant modifications du marché.

Après en avoir délibéré, les membres de la commission précitée proposent de retenir à l'unanimité :

Lot n°1 – 1A voirie + 1B eaux pluviales:

Titulaire: **Entreprise Eiffage Travaux publics Ouest sise à Pontivy** (co-traitance avec la société S.B.C.E.A à Pluméliau) en offre de base pour un montant total de **1 682 500.00 € HT (2 019 000.00 € TTC)**.

L'avenant n°1 n'a pas d'incidence financière et implique :

une modification de l'aménagement de la place et du jardin de l'église selon le nouveau plan de l'Architecte des Bâtiments de France, la prise en charge et la mise en œuvre des enrobés par le Département sur la RD 764 et la RD 156, ainsi qu'une économie de la signalisation routière horizontale et verticale sur les tranches 1 et 2. La Ville de PONTIVY décide d'ajouter dans le cadre de l'aménagement du bourg de STIVAL la réalisation des travaux de voirie rue Pan Er Sant et rue de la Résistance.

Il est à noter que l'ensemble de ces travaux est calculé sur la base des prix unitaires sur marché.

De plus la rue de Pan Er Sant relève des travaux d'intérêt général dus aux inondations récentes.

L'ensemble de ces travaux reste dans le périmètre initial de l'étude du bourg. Enfin le délai de ces travaux n'est pas modifié.

Lot n°2 – réseaux souples:

Titulaire: **Entreprise Garczynski Traploir Morbihan sise à Noyal Pontivy.**

Il est proposé un avenant n°1 sur devis d'un montant de **23 584.74 € HT (soit 28 301,69 € TTC)**. L'avenant a pour objet, sur les tranches 1 et 2, l'ajustement des quantités réellement exécutées par rapport au marché initial pour la desserte de l'éclairage public depuis les postes transformateurs électriques avec départs séparés pour:

-L'alimentation des bornes du square rue Goïc,

-L'alimentation des projecteurs encastrés pour mise en valeur de l'église,

-L'alimentation des rues adjacentes à la rue des Déportés.

Ainsi que la mise en place de 5 candélabres et une lanterne sur façade, supplémentaires.

Le montant du marché passe de **682 257.30 € HT à 705 842.04 € HT soit 847 010,45 € TTC**.

Nous vous proposons:

- D'accepter les propositions de la commission d'appel d'offres,
- D'autoriser la Maire à signer les avenants valant modifications du marché à intervenir ainsi que toutes les pièces annexes.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 11 décembre 2017

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**